

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice. Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN) Discipline: Tutte Fase Progetto: Progetto Esecutivo	Data : 14/04/2021 Revisione: 0 Compilato: SIB srl Verifica: SIB srl
---	--

Nome documento		Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
ID	Considerazioni Generali	Tutte	GEN	<p>1. Non è presente una presentazione del progetto con l'individuazione dei tre lotti di esecuzione individuati, nè dalle relazioni si evince tale divisione del progetto; dai cartigli degli elaborati non risultano distinguibili i tre lotti se non solo per alcuni elaborati anche ai fini della funzionalità. Non è chiara la copertura finanziaria da cui si determina la funzionalità dei tre lotti.</p> <p>2. Nelle lavorazioni computate sui documenti economici di stima, per molte voci, non sono presenti indicazioni delle parti di opera considerate;</p> <p>3. Le analisi prezzo, vanno arricchite con una descrizione più puntuale ed esaustiva delle singole lavorazioni;</p> <p>4. Prima della fase di appalto il cronoprogramma va adeguato alla data di avvio dei lavori;</p> <p>5. È presente il Piano di Sicurezza generale. Non sono presenti i Piani di Sicurezza e di Coordinamento relativi ai tre lotti;</p> <p>6. Non sono presenti alcuni costi della sicurezza, relativi ad alcune lavorazioni, inseriti nell'elaborato EA.15: Incidenza Sicurezza;</p> <p>7. Non sono presenti specifiche tavole di progetto riguardanti le demolizioni né vi è il Piano di demolizione controllata, da inserire nel PSC, per tutte le opere strutturali previste in progetto;</p> <p>8. Non sono stati trasmessi i Pareri per questa fase progettuale, perché gli stessi dovrebbero essere stati acquisiti nelle fasi progettuali precedenti. Pertanto le attività di verifica, condotte sulla sola progettazione esecutiva come da richiesta dell'Amministrazione, sono state svolte sulla base della documentazione trasmessa dall'AUSL e dal progettista incaricato.</p>				

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento
 Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice. Data : 14/04/2021
 Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN) Revisione: 0
 Discipline: Tutte Compilato: SIB srl
 Fase Progetto: Progetto Esecutivo Verifica: SIB srl

	Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
1	EA.00	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
2	EA.01	Tutte	GEN	Manca la descrizione della suddivisione in lotti	Adeguare prima dell'appalto			
3	EA.02	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
4	EA.03	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
5	EA.04	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
6	EA.05	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
7	EA.06	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme			
8	EA.07	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme			
9	EA.08	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme			
10	EA.09	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme			
11	EA.10	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
12	EA.11	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
13	EA.11a	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
14	EA.11b	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
15	EA.11c	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
16	EA.12	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento	Data : 14/04/2021
Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.	Revisione: 0
Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN)	Compilato: SIB srl
Discipline: Tutte	Verifica: SIB srl
Fase Progetto: Progetto Esecutivo	

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
17 EA.13	Tutte	GEN	Adeguare la descrizione con una più esaustiva	Adeguare prima dell'appalto			
18 EA.14	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
19 EA.15	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
20 EA.16	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
21 EA.17a	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
22 EA.17b	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
23 EA.17c	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
24 EA.18a	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
25 EA.18b	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
26 EA.18c	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
27 EA.19	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
28 EA.20	Tutte	GEN	Aggiungere i PSC dei singoli lotti con le lavorazioni specifiche	Adeguare prima dell'appalto			
29 EA.21a	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
30 EA.21b	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
31 EA.21c	Tutte	GEN	Nulla da Rilevare	Conforme			
32 EA.22	Tutte	GEN	Adeguare la data di avvio	Conforme			

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento	Data : 14/04/2021
Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.	Revisione: 0
Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN)	Compilato: SIB srl
Discipline: Tutte	Verifica: SIB srl
Fase Progetto: Progetto Esecutivo	

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
33 GA.01	Tutte	CIV	<i>Le quote altimetriche vanno riferite ad un caposaldo fisso</i>	Adeguare prima dell'appalto			
34 GA.02a	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
35 GA.02b	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
36 GA.02c	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
37 GA.02d	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
38 GA.02e	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
39 GA.02f	Tutte	CIV	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
40 ES.00	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme			
41 ES.01a	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. integrare con una relazione sintetica</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
42 ES.01b	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. integrare con una relazione sintetica</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
43 ES.01c	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. integrare con una relazione sintetica</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
44 ES.01d	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. integrare con una relazione sintetica</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
45 ES.01e	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. integrare con una relazione sintetica</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
46 ES.02a	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. per maggiore leggibilità evidenziare le risultanze di calcolo</i>	Adeguare prima dell'A.S.			
47 ES.02b	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. per maggiore leggibilità evidenziare le risultanze di calcolo</i>	Adeguare prima dell'A.S.			

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.

RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.

RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento

Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.

Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN)

Discipline: Tutte

Fase Progetto: Progetto Esecutivo

Data : 14/04/2021

Revisione: 0

Compilato: SIB srl

Verifica: SIB srl

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
48	ES.02c	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. per maggiore leggibilità evidenziare le risultanze di calcolo</i>	Adeguare prima dell'A.S.		
49	ES.02d	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. per maggiore leggibilità evidenziare le risultanze di calcolo</i>	Adeguare prima dell'A.S.		
50	ES.02e	Tutte	STR	<i>Per il deposito al G.C. per maggiore leggibilità evidenziare le risultanze di calcolo</i>	Adeguare prima dell'A.S.		
51	ES.03	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
52	ES.04a	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
53	ES.04b	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
54	ES.04c	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
55	ES.04d	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
56	ES.05a	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
57	ES.05b	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
58	ES.05c	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
59	ES.05d	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
60	ES.06	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
61	ES.07	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
62	GS.01a	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento	Data : 14/04/2021
Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.	Revisione: 0
Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN)	Compilato: SIB srl
Discipline: Tutte	Verifica: SIB srl
Fase Progetto: Progetto Esecutivo	

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
63	GS.01b	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
64	GS.01c	Tutte	STR	<i>Riportare una tabella riassuntiva in sede di appalto</i>	Adeguare prima dell'appalto		
65	GS.01d	Tutte	STR	<i>Riportare una tabella riassuntiva in sede di appalto</i>	Adeguare prima dell'appalto		
66	GS.01e	Tutte	STR	<i>Riportare una tabella riassuntiva in sede di appalto</i>	Adeguare prima dell'appalto		
67	GS.01f	Tutte	STR	<i>Alcune quote non risultano leggibili</i>	Adeguare prima dell'appalto		
68	GS.01g	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
69	GS.01h	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
70	GS.01i	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
71	GS.01l	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
72	GS.01m	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
73	GS.01.n	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
74	GS.01.o	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
75	GS.01.p	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
76	GS.01.q	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
77	GS.01.r	Tutte	STR	<i>Alcune quote non risultano leggibili</i>	Adeguare prima dell'appalto		
78	GS.01.s	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento	Data : 14/04/2021
Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.	Revisione: 0
Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN)	Compilato: SIB srl
Discipline: Tutte	Verifica: SIB srl
Fase Progetto: Progetto Esecutivo	

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
79	GS.01.t	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
80	GS.01.u	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
81	GS.01.v	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
82	GS.01.z	Tutte	STR	<i>Alcune quote non risultano leggibili</i>	Adeguare prima dell'appalto		
83	GS.01.za	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
84	GS.01.zb	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
85	GS.01.zc	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
86	GS.01.zd	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
87	GS.02.a	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
88	GS.02.b	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
89	GS.02.c	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
90	GS.03.a	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
91	GS.03.b	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
92	GS.03.c	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
93	GS.03.d	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		
94	GS.03.e	Tutte	STR	<i>Nulla da Rilevare</i>	Conforme		

Servizio di progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice.
RTP: Main Management e Ingegneria S.r.l. - Ing. Ivana Marino - Ing. Michele Milo - Ing. Enrico Erra - ERGOIN Società di Ingegneria S.r.l. - Ing. Giovanni Ferrante Cavallaro.
RUP: Ing. Roberto De Toma

Allegato al Report di Verifica del Progetto Esecutivo consegnato in data 25/02/2021

Committente : AUSL Azienda Sanitaria Locale di Benevento
 Progetto : Miglioramento sismico dell'SPS di Cerreto Sannita per attivare anche 7 posti letto hospice. Data : 14/04/2021
 Edificio : Compendio sanitario - Cerreto Sannita (BN) Revisione: 0
 Discipline: Tutte Compilato: SIB srl
 Fase Progetto: Progetto Esecutivo Verifica: SIB srl

Nome documento	Zona	Spec.	Rilievi Verificatori SIB Studio di Ingegneria Bello S.r.l.	Giudizio	Elaborati revisionati	Recepito	Azione di modifica al Prog. Esecutivo
95	GS.03.f	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
96	GS.03.g	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
97	GS.03.h	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
98	GS.03.i	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
99	GS.03.l	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
100	GS.03.m	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
101	GS.03.n	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
102	GS.04.a	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
103	GS.04.B	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		
104	GS.05	Tutte	STR	Nulla da Rilevare	Conforme		

Il Verificatore


S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.

S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.

Via A. De Gasio, 24 - 82000 Benevento

Ph. 0161584027

L. 11/08/2010 n. 136



Il RUP

Ing. Roberto De Toma

Il Progettista

Ing. Enrico Erra



REGIONE CAMPANIA
 AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
 UOC Provveditorato- Economato

ACCETTATO -15.04.2021